

Fecha	Proceso	Resultados y Notas
FASE 1: Gestación		
1-30 de Agosto 2013	<p>Formación y desarrollo preliminar.</p> <p>Reuniones con instituciones y agentes sociales para presentar el proyecto</p> <p>Invitación de los actores más importantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beta de la web - Wiki con el documento madre. - Desarrollo conceptual terminado - Diseño (teórico) de la arquitectura de participación. - Identificación de actores y redes participantes - Definición en detalle de equipo de trabajo y búsqueda de personal - Documento de trabajo consensuado - Repositorio bibliográfico de documentación existente tanto internacional como nacional sobre sociedad del conocimiento abierto
FASE 2: Incubación		
1-30 de Septiembre 2013	<p>Despliegue y desarrollo de red de apoyos, documentos base y sistemas informáticos de participación.</p> <p>Primera ronda de participación vía encuestas.</p> <p>Reuniones con instituciones y agentes sociales para coordinar la participación.</p> <p>Invitación de los actores más importantes y solicitud de los informes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa de red de apoyos y posibles agentes participantes, nivel de participación. - Versiones beta de los documentos base - Diseño del sistema informático de participación y producción colectiva. - Contratación de personal para el equipo de coordinación. - Desarrollo de la encuesta por áreas. - Análisis de resultados de las encuestas. - Integración de investigaciones relevantes en repositorio y documentos resumen.
FASE 3: Desarrollo 1		

5 de Octubre 2013	Lanzamiento testing de la plataforma de participación y campaña de comunicación Terminar invitación de los actores más importantes	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño de la campaña de comunicación web y social media para darle publicidad al proceso-cumbre. - Web con usuarios ya creados de los agentes ya involucrados y contactados. - Documentos base subidos para invitar a la participación. - Listado de invitados especiales confirmados ya disponible.
20 de Octubre 2013	Lanzamiento público de la propuesta de participación y comunicación	<ul style="list-style-type: none"> - Web del proceso y puesta en marcha de la arquitectura de la participación. - Monitorización de los resultados de participación, visitas y difusión del lanzamiento.
20 de Octubre al 20 de diciembre 2013	Riego, cuidado, hibridación analógico-digital e integración del proceso de participación.	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de lista de participantes implicados. - Informe de monitorización del proceso. - Reuniones con actores locales y traslado de resultados a la plataforma online.
18-21 de diciembre 2013	Encuentro preparativo con actores principales e instituciones	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados discusión - Confirmada lista de invitados especiales y actores nacionales para el evento final.
FASE 4: Desarrollo 2		
4 de enero de 2014	Segundo lanzamiento público orientado al encuentro final.	<ul style="list-style-type: none"> - Web y campaña de lanzamiento anunciando invitados y resultados preliminares - Sistema de inscripción
20 de marzo de 2014	Tercer lanzamiento público antes del evento	<ul style="list-style-type: none"> - Lista definitiva de participantes - Programa de la cumbre, carteles, etc.
FASE 5: Cumbre		
1º al 26 de mayo de 2014	Preparativos para la cumbre	<ul style="list-style-type: none"> - Testeado de la red y sistemas informáticos - Revisión listado
27 al 31 de mayo de 2014	Cumbre	<ul style="list-style-type: none"> - 10 documentos programáticos en versión alfa. - dossier impacto mediático
FASE 6: Post-cumbre		
24 de abril al 7 de mayo de 2014	Elaboración de resultados	<ul style="list-style-type: none"> - 10 documentos revisados, traducidos, unificados en términos de formato, etc.

15 de Marzo 2014	Publicación y difusión de resultados abiertos	- Publicación final de los resultados de la cumbre, versión Beta - Campaña de difusión
1 de junio de 2014	Publicación y difusión de resultados abiertos	- Publicación final de los resultados de la cumbre, versión Beta abierta para su debate y revisión
2 de junio al 1 de junio de 2014	Fase final de discusión y revisión de los documentos	- Documentos en versión estable y cerrada.
2 de julio al 31 de julio de 2014	Consulta pública resultados	- Consulta popular sobre el resultado.

FASE 7: Implementación y monitorización

Depende de la agenda institucional, cubre la fase de traducción de los resultados a iniciativas legislativas específicas, así como la monitorización por parte de las sociedad civil de su implementación.